

焦作建设

第 2 期

焦作市住房和城乡建设局办公室

2020 年 3 月 11 日

【复工复产】

截至 3 月 10 日，全市建筑工地开复工 217 个（2019 年续建的 296 个项目已复工 201 个，2020 年新开工 16 个），其中市政和民生类项目 56 个、棚改拆迁和安置小区类项目 34 个、工业厂房类项目 6 个、房地产和商业开发类项目 121 个，已到位务工人员 5690 人。

全市 52 家商砼企业（市区 13 家，县市 39 家）已复产 25 家，其中解放区 1 家、山阳区 4 家、中站区 2 家、马村区 3 家、示范区 4 家、武陟县 4 家、沁阳市 6 家、温县 1 家。

国隆科技、筑友制造、河南中安征信、永威安防、河南舜筑 5 家重点装配式建筑企业已经复产。其中国隆科技有限公司捐赠给焦作市人民医院、焦作市第三人民医院等 16 家医院 23 套装配式医疗隔离用房，并研发设计“隆情防疫消毒通道”，可一次性

实现 360 度全身消毒、手部消毒和红外感应快速测量体温。3 月 3 日，焦作市 2020 年第一批重点项目集中开工活动在马村区万达广场项目举行，参加活动的 300 余人依次通过“隆情防疫消毒通道”，10 分钟内完成全部测量。

【重点项目进展】

中原路 项目已到位 280 人，投入机械 20 余台，复工后完成产值约 650 万元。3 月 3 日，市委王小平书记在新月铁路南侧施工现场听取项目复工和建设进展情况汇报，了解采取的疫情防控措施和建设中存在的问题，要求项目方坚持疫情防控和项目建设两手抓，克服一切困难，加快工程进度，建设标杆工程。

东海大道 项目已到位 205 人，其中管理人员 42 人，施工人员 163 人，投入机械 60 余台，完成产值约 1860 万元。

城区河道综合整治 白马门河、普济河、瓮涧河和李河示范段均已复工，已到位 149 人。四河整治工程开挖总长度 9530 米，已完成 4600 米。

污水提质增效 督促指导各县市区对照城镇污水处理提质增效三年行动计划，积极开展提质增效项目谋划，分级分区域管网排查，扎实推进污水处理提质增效工作。

牧野路 按照牧野路重启实施工作推进会要求，制定牧野路推进实施方案，进一步明确各部门责任分工。

新河商务区高压归并改造（含龙源路综合舱） PPP 合同已经 3 月 5 日政府常务会研究通过，3 月 10 日召开了初步设计重

新批复评审会。

棚户区改造 续建的 30 个项目已复工 22 个，其余项目均已确定复工时间。

老旧小区改造 2019 年 339 个项目已完工 9 个，另外 330 个项目计划 3 月中旬陆续复工，6 月份全部完工；2020 年改造 519 个，计划 6 月份完成所有项目前期工作，全部开工建设，12 月份全部完工。

世行贷款项目解放路大修工程 项目已全面复工，已到位 210 人，机械 26 台，运输车辆 20 台，完成产值约 360 万元。

【工作简讯】

1、市住建局广大党员响应党中央号召，积极开展支持抗击疫情自愿捐款献爱心活动。截至 3 月 11 日，12 个党支部共捐款 42800 元。一笔笔捐款凝聚了住建系统全体党员的善心和爱意，见证了众志成城、携手抗击疫情的信心，展现了住建系统共克时艰的坚定力量和打赢疫情防控攻坚战的必胜决心。

2、疫情隔不断市住建局为企业服务的脚步，在抓好疫情防控工作的同时，局行政事项服务科接受群众各类咨询 300 余次，受理企业资质网上申请材料 18 家，已审核办结 4 家，正在公示 14 家；受理审核 7 个项目网上申报的施工许可，其中 3 个项目资料齐全，已在办理，剩余 4 个项目正在服务指导中。

3、全市 11 个县（市）区根据实际情况，对 2019 年度既有建筑节能改造项目库进行了调整，局科技与标准科已汇总上报市

清洁取暖办公室，并逐级上报国家四部委备案。2019 年度既有建筑节能改造项目库由原来的 44 项 367 万平方米调整为 90 项 394.33 万平方米。

4、3 月 6 日，住房保障科组织召开河南省城镇老旧小区改造信息系统培训会，各县（市）区通过观看教学视频、现场答疑等方式，学习信息系统使用功能、操作方法及项目报送流程。要求各县（市）区认真核实老旧小区户数、栋数、面积等基本信息及项目实施基本情况，并及时录入信息系统，并明确信息系统管理的责任人和填报责任人。下一步，将进一步加强动态管理，确保信息更新及时、数据真实准确。

5、3 月 10 日，节水创建办牵头召开了全市节水型城市创建工作推进会，印发了《焦作市人民政府办公室关于印发〈焦作市创建节水型城市实施方案〉的通知》，健全了创建工作领导机制。目前各责任单位已按照会议精神，通过出台具体实施方案、召开专题会议等形式，部署落实本单位节水创建工作。下一步，节水创建办将进一步完善工作机制，全面细化各项创建措施，推进节水型城市创建步伐。

6、全市十大基础设施重点项目观摩推进会拟定于 3 月 14 日召开。

总 编 辑：完志华

主 编：赵 娟

责任编辑：王 磊

校 对：魏增宝